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RP.272.1.6.2019 Olesnica, 10-06-2019 .

Do Wszystkich Wykonawcéw

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:
~Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowosci Nowica- etap 2”7

Zamawiajacy, Powiat Olesnicki reprezentowany przez Zarzad Powiatu Olesnickiego, informuje, iz
dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.1986 ze
zm.) wyjasnia tresc specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w ten sposéb, ze:

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace tredci specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia informujemy:

Zestaw pytani Il

Pytanie 1 SIWZ rozdziat | ,,Postanowienia ogéine” pkt 14 ppkt b) — prosimy o zmia ne wymagan w zakresie
podania przez Wykonawce nazw firm podwykonawczych , ktérym Wykonawca zamierza powierzyc
czgs¢ zamoéwienia. Wykonawca zaznacza, iz na etapie kalkulowania oferty podwykonawcy nie sg
jeszcze znani.

Odpowied? 1:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis. Kwestie podwykonawstwa reguluje art. 36 b ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, ktéry wszedt w zycie dnia 28 lipca 2016r.

Pytanie 2 Zamawiajacy przewiduje ryczattowe rozliczenie umowy a udostepniony przez Zamawiajacego
przedmiar robét jest elementem pomocniczym. Natomiast w rozdziale Il SIWZ podrozdziat 3
»Wymagane dokumenty” pkt 6 ppkt 6.2 Zamawiajacy wymaga aby wraz z oferta Wykonawca ztozyt
kosztorys ofertowy. Prosimy o informacje czy okreslone w zataczonym kosztorysie ilosci (jako
element pogladowy) sg iloSciami obowigzujacymi? Czy ilosci, opisy pozycji kosztorysowych mozna
modyfikowaé samodzielnie?

Odpowiedz 2:

Zamawiajgcy zamiescit kosztorys i przedmiar jako materiat pomocniczy. Wykonawca ma prawo do
modyfikacji kosztorysu ofertowego. Wykonawca ma za zadanie wyceni¢ wszelkie prace niezbedne do
wykonania zadania na podstawie zataczonej dokumentacji.

Pytanie 3 SIWZ — rozdziat Ill podrozdziat 4 ,Kryteria oceny ofert i zasady ich oceny” — prosimy
o doprecyzowanie kryterium punktowego w zakresie udzielanej gwarancji i rekojmi tj.: Zamawiajgcy
bedzie punktowat minimalny zaoferowany przez Wykonawce okres gwarangji i rekojmi 48 m-cy — 0
pkt natomiast za udzielenie 85 miesigcznej i wigcej gwarancji i rekojmi — 40 pkt. Co Zamawiajacy
rozumie przez zapis ,wigcej”? Jesli Zamawiajacy nie okresla max. okresu gwarangji i rekojmi to jak
bedzie punktowane przedmiotowe kryterium jeéli Wykonawca zaoferuje np. 86 m-cy okresu
gwarancji i rekojmi?

Odpowied? 3:

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw siwz.

W przypadku udzielenia gwarancji i rekojmi wigkszej niz 85 miesiecy oferent otrzyma 40 pkt.



Pytanie 4 Prosimy, na zasadzie réwnego traktowania stron, o uzupetnienie zapisow § 11 wzoru umowy
o mozliwoséci naliczenia kary umownej przez Wykonawce Zamawiajacemu w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Odpowied? 4:

Zamawiajacy w zataczniku nr 7 do SIWZ — projekt umowy - § 11 dodaje zapis:

»~Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego,
w wysokosci 10 % wartosci brutto przedmiotu umowy okredlonej w §7ust1.” W zafaczeniu
poprawiona wersja zatacznika nr 7 do siwz- projektu umowy.

Pytanie 5 Prosimy o wykreslenie z § 12 wzoru Umowy ust. 3 pkt 7 pkt 8 pkt 9 poniewaz przedmiotowe
zapisy sa sprzeczne z zapisami § 11 wzoru Umowy ust. 9 pkt 1) pkt 2) pkt 3).

Odpowiedz 5:
Zamawiajacy nhie zmienia zapisow siwz i umowy.

Pytanie 6 Prosimy o wykreslenie zapisu SIWZ rozdziat Ill podrozdziat 5 pkt 13 poniewaz przedmiotowy
zapis zrzuca catg odpowiedzialno$¢ na Wykonawce, gdzie w tym przypadku odpowiedzialno$é
wynikajgca z przedmiotowego zapisu powinna spoczywac na Zamawiajgcym. Ponadto przedmiotowy
zapis jest sprzeczny z zapisem w pkt 5 ppkt 5.1 podrozdziat 5 rozdziat I1I.

Ponadto pkt 13 podrozdziat 5 rozdziat Il SIWZ jest niezgodny z Ustawg Prawo Zamodwieri Publicznych
Art. 29.1 - ,Przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okredlen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty”.

Jednoczesnie prosimy o wprowadzenie zapiséw do SIWZ umozliwiajgcych zmiane Umowy w zakresie
wynagrodzenia dla Wykonawcy w przypadku ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanymi lub
o przebiegu innym niz w dokumentacji projektowej sieciami infrastruktury podziemne;j.

Odpowied? 6:
Zamawiajacy nie zmienia zapisow siwz.

Pytanie 7 Prosimy o informacje czy fakt wystapienia ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanymi
sieciami uzbrojenia podziemnego bedzie podstawa do zmiany terminu zakoriczenia inwestycji?
Prosimy o zawarcie stosownych zapisow w § 16 ust, 2 pkt 2.1 wzoru Umowy.

Odpowiedz 7:

Zamawiajgcy zmienia wzor umowy poprzez zmiang w § 16 ust. 2 pkt 2.1 pkt b na ponizszy zapis:

»b) wystgpienia przeszkéd atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji
z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, ktore
uniemozliwiajg wykonanie robét w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust.1 umowy — wystgpienie tych
przeszkéd uniemozliwia wykonanie robdt w sposéb zgodny z dokumentacjq projektowqg i
specyfikacjami technicznymi wykonania | odbioru robdt oraz jednoczesnie ich niewykonanie
w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie cafego przedmiotu zamdwienia w terminie lub
powoduje koniecznos¢ wstrzymania innych robdt, co uniemoiliwia wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamowienia,

- zmigna terminu nastgpi o czas wystepowania danych przeszkdd, a w uzasadnionych przypadkach
réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych przeszkod, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym”

oraz dodaje pkt g:



» 9) ujawnienie niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzocjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzqgdzen obcych i koniecznosciqg wykonania robdt zwigzanych z ich
zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji

- termin realizacji zamowienia moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznodci stanowigcych
przeszkody w realizacji przedmiotu umowy ( w tym okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw
umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac)”

W zataczeniu poprawiony wzér umowy- zatacznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie 8 Prosimy o udostepnienie profilu podtuznego drogi dla odcinka gdzie ma by¢ wykonywana
podbudowa MCE

Odpowiedz 8 :

Zamawiajacy informuje, iz podbudowe MCE naleiy wykonaé dla catego odcinka. Profil przekazano

w zataczeniu w odpowiedziach do siwz z dnia 07.06.2019r.

Pytanie 9 Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rysunki z poprzeczkami i naniesionymi rzednymi
projektowanymi i istniejgcymi terenu w celu okreslenia doktadnej iloéci materiatu potrzebnego do
wykonania podbudowy MCE z uwagi na rozliczenie ryczattowe inwestycji.

Odpowied? 9:

Zamawiajacy informuje, iz zatagczona PZT oraz projektowana niweleta wraz z okreslonymi spadkami

poprzecznymi jest wystarczajagcym materiatem do okreélenia potrzebnego materiatu do wykonania
podbudowy MCE.

Pytanie 10 Prosimy o podanie ilosci w ,,mb” i lokalizacji zabezpieczen ktére oferent ma przyjaé w swojej
Wycenie, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Uzgodnieniach gestoréw sieci, ktére zostaty
zatagczone do dokumentacji przetargu.

Odpowiedi 10:

Zamawiajacy informuje, iz nalezy przyja¢ zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi w uzgodnieniach.

Gestorzy sieci wskazali w jakich miejscach nalezy wykona¢ zabezpieczenia.

Pytanie 11 Oferent w trakcie analizy dokumentacji przetargowej stwierdzit wystepowanie sieci gazowe]j,
w Uzgodnieniach zataczonych do przetargu od ,Polska Spétka Gazownictwa” jest informacja, ze sieci
gazowej na obszarze objetym przetargiem nie posiadaja.  Prosze Zamawiajacego
o zataczenie uzgodnieri z odpowiednim gestorem odpowiadajacym za sie¢ gazowa na tym obszarze.

Odpowied? 11:
Informujemy, ze zgodnie z pismem OIU-AJ/150/426-1/2016 z dnia 20.10.2016 r. na obszarze inwestycji

Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z o.0. Odziat we Wroctawiu nie posiada sieci gazowej. Na terenie
przedmiotowej inwestycji wystepuja sieci G.E.N. Energia Sp. z 0.0. . Zgodnie z protokotem z narady
koordynacyjnej w sprawie nr 6630.406/2017 z dnia 17.08.2017 r. gestor sieci mimo powiadomienia nie
uczestniczyt w naradzie i tym samym nie wnidst uwag do ww. protokotu.

Pytanie 12 Proszg o informacje czy Wykonawca w trakcie realizacji zadania, bedzie mégt wdrozy¢ wiasng
Tymczasowag Organizacje Ruchu?

Odpowiedz 12:
Patrz odpowied? na pytania 13,14, 15 w zestawie pytan Il z dnia 07.06.2019r.



Pytanie 13 Prosze o informacje czy Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy robodt na catkowite zamknigcie
odcinka przebudowywanej drogi na czas wykonywania podbudowy MCE i wykonywania warstw
bitumicznych?

Odpowied? 13:
Patrz odpowiedz? na pytanie 5 w zestawie pytar | z dnia 07.06.2019r.

Pytanie 14 Zgodnie z SST D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg Wt-1
i Wt-2 i zapisu w pkt. 2.4 mowa jest o uszorstnieniu nawierzchni asfaltowej, prosze
o potwierdzenie czy Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy uszorstnienia nawierzchni
z betonu asfaltowego typu AC11S

OdpowiedzZ 14:
Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykonac uszorstnienie zgodnie z SST.

Pytanie 15 W opisie technicznym zamieszczonym do dokumentacji przetargowej w pkt. 6.6 Projektant
nie przewiduje wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, prosze
o przedstawienie toku postepowania pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z ewentualnymi sieciami podziemnymi, ktérych na etapie
przetargu Oferent nie byl w stanie przewidziec.

Odpowiedz 15:

W uzgodnieniach z branzowymi oraz na ZUDP nie wskazano kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Nalezy

zabezpieczy¢ kable, wyregulowad skrzynki i wiazy urzadzen podziemnych zgodnie z uzgodnieniami.

Pytanie 16 Prosze o informacje czy istniejace wiazy studni i skrzynki zaworéw armatury podziemne;j
nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo jako istniejgce czy przyja¢ w swojej wycenie zakup nowych
materiatow?

Odpowiedz 16:
Nalezy wymieni¢ tylko te wtazy i skrzynki, ktére nie beda sie nadawac do ponownego montazu.

Pytanie 17 Rozwigzania dot. wpustéw przedstawiaja dwie gtebokosci osadnikéw, czy istnieje mozliwosé
ujednolicenia wysokosci osadnika?

Odpowiedz 17:
Zamawiajgcy informuje, iz nalezy wykona¢ osadniki zgodnie z projektem.

Pytanie 18 Prosimy o potwierdzenie zastosowania izolacji przeciwwilgociowej na studniach i wpustach
drogowym. Aktualnie stosowany beton do wykonywania elementéw studni i wpustéw drogowych
spetnia normy nasigkliwosci i znosi koniecznos¢ stosowania dodatkowej izolacji przeciwwilgaciowej,
co podnosi koszty.

Odpowied? 18:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza sie stosowanie elementdw kanalizacji bez izolacji pod warunkiem

spetnienia norm nasigkliwosci.

Pytanie 19 Prosimy o potwierdzenie stosowania koszy do wpustéw drogowych, na zataczonych
szczegotach w jednym rodzaju wpustu zastosowano wiaderko a w drugim nie.

Odpowiedz 19:
Zamawiajacy informuje, iz nalezy stosowac kosze.

Pytanie 20 Prosimy o potwierdzenie technologii wykonania zbiornika rozsaczajgcego ZS2
zlokalizowanego pod konstrukcjag drogi.

Odpowiedz 20:
Zamawiajacy informuje, iz zbiorniki nalezy wykonac zgodnie z projektem.



Pytanie 21 Prosimy o potwierdzenie rozwigzanie odcinka kolektora kanalizacji deszczowej od studni D1
do studni D3, i rozwigzanie w kinecie studni D3.

Odpowied? 21:
Zamawiajacy informuje, iz kolektor nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

Zestaw pytan IV

Pytanie 1: Po odbyciu wizji lokalnej w terenie stwierdzilismy, ze na przewidywanym do realizacji odcinku
drogi wystepujg nawierzchnie z kruszywa, betonu i kostki na istniejacych zjazdach, prosimy o
skorygowanie poz. Nr 4 zataczonego przedmiaru robét i podanie faktycznej ilosci w/w nawierzchni do
rozbiorki

Odpowied? 1:
Nalezy przyja¢ powierzchnie rozbiérki zjazdéw podobng jak dla wykonania nowych zjazddw.

Pytanie 2: W zwigzku z tym, ze podana w przedmiarze robét powierzchnia nawierzchni chodnikéw i
zjazdow z kostki betonowej jest duzo wigksza niz podana powierzchnia podbudowy z kruszywa tamanego
gr. 12 cm w poz. 10 przedmiaru, prosimy o wyjasnienie czy cze$¢ nawierzchni chodnikéw ma by¢
wykonana bez podbudowy z kruszywa tamanego? Jesli jednak ma by¢ wykonana podbudowa, to prosimy
o korekte ilosci w poz. 10 przedmiaru robdét.

Odpowied? 2:
Nalezy przyjg¢ podbudowe z kruszywa pod chodnikami.

Pytanie 3: zgodnie z opisem technicznych i zataczonymi przekrojami konstrukcyjnymi  pod
projektowanymi chodnikami przewidziano wykonanie w-wy stabilizacji gr. 10 cm. Prosimy o informacje,
czy Zamawiajacy zmienia konstrukcje i nie wymaga wykonania stabilizacji pod chodnikami?

Jesli jednak ma by¢ realizowana, to prosimy o uzupetnienie zataczonego przedmiaru o pozycje wykonanie
stabilizacji gr. 10 cm wraz z podaniem iloéci.

Odpowied? 3:
Nalezy przyjac¢ wykonanie stabilizacji pod chodnikiem.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze kosztorys jak i przedmiar sg materiatami pomocniczymi.
Wykonawca moze zatem go modyfikowac.

Zestaw pytan V
Pytanie 1 W nawiazaniu do odpowiedzi z dnia 07.06.2019 prosimy o zmiany zapisu SIWZ dotyczacego

koniecznosci zatgczania kosztorysu ofertowego do oferty. Na mocy udzielonych odpowiedzi Zamawiajgcy
oczekuje ztozenia przez Wykonawcéw kosztoryséw opracowanych na podstawie wiasnych pomiaréw
i dokumentacji technicznej (a zatem wbrew zapisom SIWZ pkt. 6 ppkt. 6.2). Sytuacja, w ktorej
Wykonawcy maja prawo dokona¢ modyfikacji kosztoryséw (a takowe powinny mie¢ miejsce, majac na
uwadze skalg nieprawidtowoéci w udostepnionym przez Zamawiajacego przedmiarze robdt) na
podstawie wtasnych pomiaréw i dokumentacji moze prowadzi¢ do komplikacji w ocenie ofert przez
Zamawiajacego — brak jednakowego punktu odniesienia do oceny ofert jaka miat by¢ kosztorys ofertowy
przygotowany zgodnie z zatgcznikiem nr 10.

Odpowied? 1:



Zamawiajgcy nie zmienia zapisdw siwz. Zataczony zatacznik nr 10 do siwz- przedmiar robdt (kosztorys
ofertowy) nalezy traktowaé pomocniczo. Na etapie badania ofert Zamawiajacy przyjmuje cene brutto
zaoferowang przez Wykonawce w formularzu ofertowym.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze kosztorys jak i przedmiar sg materiatami pomocniczymi.
Wykonawca moze modyfikowac kosztorys ofertowy.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami i modyfikacjami siwz zamawiajgcy zamieszcza jednoczesdnie na
stronie http://www.bip.powiat-olesnicki.pl ogtoszenie o zmianie ogtoszenia oraz przedtuza termin
sktadania ofert.

Nowy termin to:14.06.2018r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastgpi tego samego dnia o godz. 11:00. Pozostate ustalenia dotyczace miejsca sktadania i
otwarcia ofert pozostajg bez zmian. Przedfuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu po
uptynieciu, ktérego zamawiajagcy moze pozostawi¢ ewentualny kolejny wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji, bez rozpoznania.

Zamawiajacy informuje, iz pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia i beda wigzace przy sktadaniu ofert.
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